

Cronograma de desenvolvimento		
Ações de desenvolvimento	Duração	Data de Entrega
O autor desenvolve a primeira versão do estudo de caso e da nota de ensino.	60 dias	13/04/11 a 13/06/11
O autor entregar o estudo de caso para empresa validar para obter a autorização de divulgação.	5 dias	14/06/2011 a 20/06/2011
O autor realiza a entrega da versão final estudo de caso, da nota de ensino, resumo do caso e a autorização da empresa com uma cópia da procuração do representante legal para o TAI.	1 dia	21/06/2011 a 21/06/2011
O TAI encaminha o estudo de caso e a nota de ensino para <i>vetting</i> do Conselho Editorial	10 dias	22/06/2011 a 04/07/2011
O TAI informa ao autor se há necessidade de ajustes	1 dia	05/07/2011 a 05/07/2011
O TAI encaminha o estudo de caso e nota de ensino para revisão gramatical.	15 dias	06/07/2011 a 21/07/2011
O autor realiza a validação do estudo de caso e da nota de ensino da revisão gramatical.	15 dias	22/07/2011 a 06/08/2011
O TAI encaminha a versão final do estudo de caso e a nota de ensino para tradução.	15 dias	08/08/2011 a 22/08/2011
O TAI encaminha a versão final do estudo de caso e a nota de ensino para o autor realizar <i>vetting</i> (análise crítica do caso).	15 dias	23/08/2011 a 06/09/2011
O autor entrega para o TAI a versão estudo de caso e teaching note submetidos ao <i>vetting</i> .	1 dia	08/09/2011 a 08/09/2011
O TAI verifica se a documentação jurídica está completa e solicita ao departamento pessoal a liberação do pagamento.	2 dias	09/09/2011 a 12/09/2011